

INFORME DE CIERRE DE PROYECTO

Migración de cargas de trabajo a Oracle Cloud Infrastructure

Preparada para Importadora Andes Cía. Ltda.

Contacto: María Fernández — Gerente de TI



01 — RESUMEN DEL PROYECTO

Campo	Detalle
Proyecto	Migración de ERP, tienda online y reporting a OCI
Oferta de referencia	OF-2026-042
Inicio	15 de septiembre de 2026
Go-live	11 de octubre de 2026
Estado final	Completado — aceptado por el cliente

02 — ENTREGABLES

Entregable	Estado
Assessment técnico y plan de migración	✓ Entregado y aceptado
Tienda online en producción (piloto)	✓ En producción desde 25/09
ERP y reporting en producción	✓ En producción desde 11/10
Alta disponibilidad y respaldos automatizados	✓ Operativos
Transferencia de conocimiento (2 sesiones)	✓ Completadas

03 — ACCESOS Y RESPONSABLES

Sistema	Responsable (cliente)
Tenencia OCI y compartimento de producción	María Fernández (Gerente de TI)
Consola de respaldos y monitoreo	Equipo de TI — turno de guardia
Documentación operativa y runbooks	Repositorio interno del cliente

Las credenciales no se incluyen en este documento por seguridad; se entregaron por canal seguro durante el handover.

04 – GARANTÍA Y SOPORTE

- 30 días de soporte correctivo posterior al go-live, hasta el 10 de noviembre de 2026.
- Canal directo por email y WhatsApp en horario laboral.
- Después de la garantía: propuesta de soporte gestionado PolluxData Care (SP-2026-003).

05 – RECOMENDACIONES

- Programar la prueba de restauración de respaldos cada mes (ya automatizada la primera).
- Revisión de costes OCI en 60 días para ajustar formas de reserva.
- Evaluar el plan de soporte gestionado antes del fin de la garantía.

06 – ACTA DE ACEPTACIÓN

Con las firmas abajo, el cliente declara aceptados los entregables del proyecto y cierra la fase de implementación.

Por PolluxData

Fernando Andrade

Cargo: _____

Firma

Fecha: ____ / ____ / ____

Por Importadora Andes Cía. Ltda.

Nombre: _____

Firma

Fecha: ____ / ____ / ____