

INFORME DE CIERRE DE PROYECTO

# Migración de cargas de trabajo a Oracle Cloud Infrastructure

Preparada para Importadora Andes Cía. Ltda.  
Contacto: María Fernández — Gerente de TI



## 01 — RESUMEN DEL PROYECTO

| Campo                | Detalle                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| Proyecto             | Migración de ERP, tienda online y reporting a OCI |
| Oferta de referencia | OF-2026-042                                       |
| Inicio               | 15 de septiembre de 2026                          |
| Go-live              | 11 de octubre de 2026                             |
| Estado final         | Completado — aceptado por el cliente              |

## 02 — ENTREGABLES

| Entregable                                    | Estado                      |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Assessment técnico y plan de migración        | ✓ Entregado y aceptado      |
| Tienda online en producción (piloto)          | ✓ En producción desde 25/09 |
| ERP y reporting en producción                 | ✓ En producción desde 11/10 |
| Alta disponibilidad y respaldos automatizados | ✓ Operativos                |
| Transferencia de conocimiento (2 sesiones)    | ✓ Completadas               |

## 03 — ACCESOS Y RESPONSABLES

| Sistema                                    | Responsable (cliente)           |
|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Tenencia OCI y compartimento de producción | María Fernández (Gerente de TI) |
| Consola de respaldos y monitoreo           | Equipo de TI — turno de guardia |
| Documentación operativa y runbooks         | Repositorio interno del cliente |

Las credenciales no se incluyen en este documento por seguridad; se entregaron por canal seguro durante el handover.

## 04 – GARANTÍA Y SOPORTE

- 30 días de soporte correctivo posterior al go-live, hasta el 10 de noviembre de 2026.
- Canal directo por email y WhatsApp en horario laboral.
- Después de la garantía: propuesta de soporte gestionado PolluxData Care (SP-2026-003).

## 05 – RECOMENDACIONES

- Programar la prueba de restauración de respaldos cada mes (ya automatizada la primera).
- Revisión de costes OCI en 60 días para ajustar formas de reserva.
- Evaluar el plan de soporte gestionado antes del fin de la garantía.

## 06 – ACTA DE ACEPTACIÓN

Con las firmas abajo, el cliente declara aceptados los entregables del proyecto y cierra la fase de implementación.

### Por PolluxData

Fernando Andrade

Cargo: \_\_\_\_\_

Firma

Fecha: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

### Por Importadora Andes Cía. Ltda.

Nombre: \_\_\_\_\_

Firma

Fecha: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_