

PROPUESTA COMERCIAL

Migración de cargas de trabajo a Oracle Cloud Infrastructure

Preparada para Importadora Andes Cía. Ltda.

Contacto: María Fernández — Gerente de TI



01 — RESUMEN EJECUTIVO

Importadora Andes necesita mover sus sistemas críticos a una infraestructura moderna sin detener la operación. Proponemos una migración a Oracle Cloud Infrastructure en tres fases, con corte controlado, alta disponibilidad y transferencia de conocimiento a su equipo. Al terminar, sus plataformas operan en OCI con costes predecibles y una base lista para escalar.

02 — CONTEXTO Y OBJETIVO

La operación actual depende de servidores on-premise con más de seis años de antigüedad, respaldos manuales y un riesgo creciente de indisponibilidad. El crecimiento del catálogo online exige una plataforma elástica, segura y monitoreada. OCI ofrece el rendimiento que las cargas de datos necesitan con un modelo de costes controlado.

- Reducir el riesgo de caídas del ERP y de la tienda online
- Migrar tres cargas críticas a OCI sin pérdida de datos
- Habilitar respaldos automáticos y monitoreo continuo
- Capacitar al equipo interno para la operación diaria

03 — ALCANCE

Incluye

- Assessment técnico y plan de migración detallado
- Migración de 3 cargas de trabajo: ERP, tienda online y reporting
- Configuración de alta disponibilidad en la región seleccionada
- Automatización de respaldos y monitoreo básico
- Transferencia de conocimiento al equipo de TI

No incluye

- Refactorización de aplicaciones
- Licenciamiento de software de terceros
- Soporte gestionado 24/7 (disponible como plan aparte)
- Migración de datos históricos de archivo

04 – METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO

Fase	Entregable	Duración
Fase 1	Assessment e informe técnico + plan de corte	2 semanas
Fase 2	Tienda online operando en OCI (piloto)	3 semanas
Fase 3	ERP y reporting en producción + handover	4 semanas

Las duraciones son estimaciones de trabajo efectivo y se confirman en el kickoff. Cada fase se cierra con aceptación escrita antes de continuar.

05 – INVERSIÓN

#	Concepto	Unidad	Cant.	P. unit. (USD)	Total (USD)
1	Assessment técnico y plan de migración	servicio	1	2.500,00	2.500,00
2	Migración de cargas de trabajo a OCI	workload	3	3.200,00	9.600,00
3	Configuración de alta disponibilidad	servicio	1	1.800,00	1.800,00
4	Transferencia de conocimiento	sesión	2	350,00	700,00
Subtotal					14.600,00
IVA 15%					2.190,00
TOTAL					16.790,00

El pago se divide en dos hitos vinculados al avance del proyecto.

06 – CONDICIONES

- Validez de la oferta: 30 días desde el 7 de septiembre de 2026, es decir, hasta el 7 de octubre de 2026.
- Pagos: 50% a la firma de la orden de trabajo, 50% a la aceptación del go-live.
- Garantía: 30 días de soporte correctivo posterior al go-live, incluido en el precio.
- Confidencialidad: esta propuesta es confidencial y de uso exclusivo para el destinatario.
- Facturación: los precios no incluyen servicios de terceros ni consumos de nube, que se facturan aparte según uso.

07 – ACEPTACIÓN Y SIGUIENTE PASO

Para aceptar esta propuesta, firma ambas copias y devuelve una a info@polluxdata.com. Cualquier duda la respondemos el mismo día.

Por PolluxData

Fernando Andrade

Cargo: _____

Firma

Fecha: ____ / ____ / ____

Por Importadora Andes Cía. Ltda.

Nombre: _____

Firma

Fecha: ____ / ____ / ____